



**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**  
**ОПШТИНА БАТОЧИНА**  
ул. Краља Петра I бр. 32  
[www.sobatocina.org.rs](http://www.sobatocina.org.rs)  
Број: 404-96/19-01  
Интерни број ЈНВВ 14/2018  
Датум: 19.03.2019. године  
**БАТОЧИНА**

Врста наручиоца: орган локалне самоуправе

Председник општине Баточина на основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у отвореном поступку јавне набавке, интерног броја ЈНВВ 14/2018, за јавну набавку Радови на реконструкцији моста и санацији и заштити корита реке Лепенице у зони моста у Баточини, поновљени поступак, доноси:

### **ОДЛУКУ** **о измени уговора о јавној набавци**

Мења се Уговор о извођењу грађевинских радова на реконструкцији моста и санацији и заштити корита реке Лепенице у зони моста у Баточини, закључен 14.09.2018. године, између Општине Баточина, као Наручиоца и „Bauwesen“ д.о.о. из Лазареваца, као Извођача радова, заведен код Наручиоца под бројем 401-209/18-01, а код Извођача радова под бр. U-G-076, за који је закључен Анекс 1 дана 11.01.2019.године, заведен код Наручиоца под бројем 401-209/18-01, а код Извођача радова под бр. U-G-003/2.

Место извођења радова: реконструкција моста кп. бр. 540, 57, 2145, 148/11 и 146/3 све КО Баточина варошица, санација и заштита корита реке Лепенице у зони моста кп. бр. 540 КО Баточина варошица, Ознака из класификације декатности: 42.13 – Изградња мостова и тунела, ОРН: 45220000 – Радови на нискоградњи и радови на високоградњи.

Првобитна вредност уговора: 21.470.049,11 рсд без пдв-а

Измењена вредност уговора: 24.687.550,38 рсд без пдв-а

Уговор из става 1. ове одлуке се мења из следећих разлога:

Будући да је чланом 15. Уговора предвиђено да Извођач радова има право на надокнаду вишкова радова, а чланом 17. Уговора да Извођач радова има право на надокнаду трошкова непредвиђених радова до 5%, а да су се у току извођења радова појавили непредвиђени и вишкови радова о којима је Извођач радова обавестио Наручиоца, као и да је усвојена цена из Захтева за одобравање непредвиђених радова извођача радова, бр. OUT-206 од 7.03.2019. год и Прегледа вишка/мањка радова бр. OUT-206 од 7.03.2019. год, на који су Надзорни орган и Канцеларија за управљање јавним улагањима, Извештајем бр. Р – 15.1 – 022 – 2018 од 18.03.2019.године, дали сагласност, а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, као и на начин предвиђен конкурсном документацијом у

предметном поступку јавне набавке 404-263/18-01 од 20.08.2018.године, на стр.33/72, и чланом 21. основног Уговора, бр. 401-209/18-01 од 14.09.2018. године.



**ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ**

*Здравко Младеновић*

**Здравко Младеновић**