



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ОПШТИНА БАТОЧИНА

ул. Краља Петра I бр. 32

[www.sobatocina.org.rs](http://www.sobatocina.org.rs)

Број: 404-152/20-01

Интерни број ЈНВВ 18/2019

Датум: 27.04.2020. године

**БАТОЧИНА**

Врста наручиоца: орган локалне самоуправе

Председник општине Баточина на основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у отвореном поступку јавне набавке, интерног броја ЈНВВ 18/2019, за јавну набавку Радови на реконструкцији и изградњи спортског терена у Баточини, насеље Стара Лозница, доноси:

### **ОДЛУКУ** **о измени уговора о јавној набавци**

Мења се Уговор о извођењу радова на рехабилитацији и изградњи спортског терена у Баточини, насеље Стара Лозница, закључен 26.11.2019. године, између Општине Баточина, као Наручиоца и SLOGA CONSTRUCTION D.O.O. из Крагујевца, као Извођача радова, заведен код Наручиоца под бројем 401-249/19-01, а код Извођача радова под бр. 1051/19.

Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: Радови на рехабилитацији и изградњи спортског терена у Баточини, насеље Стара Лозница, ОРН: 45212000 – Радови на изградњи зграда за рекреативне активности, спорт, културу, смештај и угоститељство, место извођења радова: кп. Бр. 2162, 2163 и 2164/1 КО Баточина варошица.

Првобитна вредност уговора: 17.776.699,84 динара без пдв-а

Измењена вредност уговора: 17.776.699,84 динара без пдв-а

Уговор из става 1. ове одлуке се мења из следећих разлога:

Извођач радова се Наручиоцу обратио захтевом за продужење рока у коме ја навео стручне и техничке разлоге за немогућност извођења радова у уговореном року, на који је Надзорни орган дао сагласност за продужење рока до 01.07.2020.године. Измена уговора се врши само у делу који се односи на уговорени рок, у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, као и на начин предвиђен конкурсном документацијом у предметном поступку јавне набавке, бр. 404-289/19-01 од 08.10.2019. године и члановима 20. и 21. Уговора, бр. 401-249/19-01 од 18.11.2019. године у којима се наводи следеће: „Наручилац ће дозволити продужење рока за извођење радова, ако наступе околности на које Извођач радова није могао да утиче, а које се односе на мере које буду предвиђене актима надлежних органа“, као и „Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона“.

